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1. Bassins de la Choisille, de la Roumer et de la Bédoire : diagnostic et enjeux 

 

Figure 1 ï Carte de lôANVAL 

1.1 La Choisille 

La Choisille est une rivière non domaniale, son cours principal est dôenviron 49 km, et côest un affluent rive 

droite de la Loire, avec lequel elle conflue ¨ lôaval de la ville de Tours, au niveau des communes de Saint Cyr 

sur Loire et de Fondettes (Figure 1 et Figure 2). 

Son bassin versant de 290 km2 sô®tend sur 24 communes du d®partement de lôIndre-et-Loire. Elle a pour 

principaux affluents, la Choisille de Beaumont (14,5 km), la Choisille de Monnaie (10,7 km), le Ruisseau de 

Saulay (8,5 km) et la Choisille de Semblançay (20 km). 

Lôoccupation des sols sur le bassin versant est la suivante : elle montre une prédominance de terres arables 

(49%), de forêts (31%) de prairies (9%) et de zones urbanisées (11%). 
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Figure 2 ï Bassin versant de la Choisille 

1.2 La Roumer 

Affluent rive droite de la Loire, la Roumer est une rivière drainant une partie du "Pays des landes" situé en 

Gâtine tourangelle. Après un parcours de 27 km la Roumer conflue avec le Breuil juste avant son exutoire 

dans la Loire au niveau de Langeais intramuros. Le bassin versant de la Roumer a une superficie totale de 

200 km². Le Breuil est un affluent de 14 km de long drainant un sous bassin versant de 65 km². Il est lui-même 

alimenté en rive droite par le ruisseau des Agneaux (7 km). 

Sur son cours moyen, la Roumer reçoit les eaux des ruisseaux de Crémille (9 km) et d'Avrillé (7 km). 

 

 

Figure 3 - Bassin versant de la Roumer 
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Le relief du bassin est g®n®ralement peu marqu® sur les plateaux, bien que les vall®es des cours dôeau soient 

relativement encaissées. Le territoire concerné par le projet est à dominante rurale et forestière. Les parties 

urbanisées concernent essentiellement les communes de Langeais et Cinq Mars La Pile situées dans la plaine 

alluviale de la Loire. 

La majeure partie des cours dôeaux des bassins de la Choisille et de la Roumer ont fait lôobjet de travaux 

de curage, de recalibrage, et de rectification dans la seconde partie du XXème siècle. Ces travaux à vocation 

hydraulique et agricole ont entrainé un élargissement, un approfondissement, une cr®ation dôouvrages et plus 

g®n®ralement une banalisation des profils des cours dôeau. Les pertes dôhabitats et donc de biodiversit® 

engendrées restent à ce jour une des problématiques majeures. 
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1.3 La Bédoire 

La Bédoire est un affluent de la Loire en rive droite (Figure 4). Elle prend sa source sur la commune de 

Monnaie (37) au pied de lôautoroute A10 ¨ une altitude de 108 m, puis sô®coule dans une vall®e marqu®e 

avant de rejoindre la Loire sur la commune de Rochecorbon. 

La superficie du bassin versant de la Bédoire est de 26 km², son linéaire est de 8,130 km. 

La masse dôeau de la B®doire est incluse dans un bassin versant mixte : agricole mais avec une part 
dôam®nagement urbain prégnante. Les débits de la Bédoire restent modestes. Ils évoluent régulièrement entre 
40 et 270 l/s, mais le QMNA5 y est de 1,5 l/s. La géologie calcaire permet des échanges avec le sous-sol, 
pour autant la pression des prélèvements déclarés semble faible. 
  
Lô®tude des alt®rations potentielles, via le système SYRAH, met en évidence un risque élevé de dégradation 
de la morphologie du lit, notamment de la section dô®coulement et du substrat, mais ®galement de lôhydrologie 
(aspect quantitatif) et de la continuité latérale. 

 

 

Figure 4 - Bassin versant de la Bédoire (source Aquascop) 

Cette masse dôeau a ®t® ajout®e ¨ la 2¯me partie du Second Contrat Territorial Choisille-Roumer (2020-
2025) en 2023. Cela fait suite au diagnostic r®alis® sur cette masse dôeau dans le cadre de la premi¯re 
partie du Contrat. 
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1.4 Etat des lieux 

Lô®tat des lieux 2019, ci-après, regroupe pour chacune des 7 masses dôeau des bassins de la Choisille, de la 

Roumer et de la Bédoire : 

- leur diagnostic qualitatif fix® par lô®tat ®cologique 

- les enjeux associés fixés par les paramètres en risque de non atteinte du bon état écologique 

Code masse 

d'eau 
Cours d'eau Classement 

État écologique Risque Etat des lieux 

2019 2013 2017 

FRGR0313 

La Choisille et ses affluents 

ŘŜǇǳƛǎ /ŜǊŜƭƭŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

confluence avec la Loire 

ZAP Anguille Médiocre Moyen 

Pesticides, 

morphologie, obstacle à 

l'écoulement 

FRGR1012 

La Petite Choisille et ses 

affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec la 

Choisille 

/  Médiocre 

Pesticides, 

morphologie, obstacle à 

l'écoulement, 

hydrologie 

FRGR1024 

La Choisille de Beaumont et 

ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec la 

Choisille 

Liste 2 Mauvais Médiocre 

Morphologie, obstacle 

à l'écoulement, 

hydrologie 

FRGR1647 

La Choisille et ses affluents 

depuis la source jusqu'à 

Cerelles 

Liste 2 Bon Bon* 

Pesticides, 

morphologie, obstacle à 

l'écoulement 

FRGR2229 

Le Saulaie et ses affluents 

depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Choisille 

/  Moyen Mauvais 

Macropolluants, 

pesticides, 

morphologie, obstacle à 

l'écoulement, 

hydrologie 

FRGR2217 

La Roumer et ses affluents 

depuis sa source jusqu'à la 

confluence avec la Loire 

Réservoir 

biologique + 

ZAP anguille 

(partie aval) 

Bon** 

Obstacles à 

ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ 

Hydrologie 

FRGR2215 

La Bédoire et ses affluents 

ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

confluence avec la Loire 

ZAP Anguille Moyen Mauvais 

Macropolluants, 

pesticides, 

morphologie, obstacle à 

l'écoulement, 

hydrologie 

(*) FRGR1647 : le bon ®tat ®cologique de cette masse dôeau est incertain au regard des r®sultats des IPR 

r®alis®s sur les stations t®moins et celles ayant fait lôobjet de travaux de restauration de la continuit® 

écologique. Ainsi, sur la Choisille de Chenusson en 2016 la station témoin était en classe de qualité Bonne 

(13,1) alors que les 2 autres étaient en Médiocre (16,1) et Mauvaise (27,7). En 2017, sur le Ruisseau de la 

Fontaine, les deux stations étaient en classe de qualité Très mauvaise (42,8 et 70,9). En 2019, sur la Choisille 

de Chenusson, la station témoin était en classe de qualité Bonne (15,5) alors que la station après travaux était 

en Médiocre (17,3), sur le Ruisseau de la Fontaine, les deux stations étaient en classe de qualité Très 

mauvaise (42,5 et 93,3). 

(**) FRGR2217 : le bon état est fragile, en effet les indices poisson et diatomée sont bons pour 2013 et 2017 

pour une valeur de 60 points, soit juste un point au-dessus de lô®tat moyen. La masse dôeau est toujours 

class®e, dans lô®tat des lieux 2019, en risque par rapport aux obstacles ¨ lô®coulement et ¨ lôhydrologie. 

Pour conforter le bon état, il est nécessaire de travailler sur ces paramètres. Le programme d'actions sur la 

masse dôeau Roumer est essentiellement axé sur des travaux de restauration de la continuité écologique (97% 

des travaux de restauration hydromorphologique prévus sur le bassin de la Roumer, dont 78% d'effacement 

d'ouvrages). 
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Continuité écologique : 

La continuit® ®cologique (obstacles ¨ lô®coulement) est impact®e sur les diff®rents cours dôeau. En effet, les 

ouvrages cloisonnent fortement les cours dôeau. Ils ont un impact fort sur la morphologie, d®j¨ d®grad®e par 

les différents travaux de recalibrage et de rectification. 

La continuité sur la Bédoire est globalement dégradée sur 60 à 80 % du linéaire. Sur le plan de la continuité 

longitudinale, la B®doire apparait cloisonn®e ¨ plusieurs reprises et ce d¯s lôaval avec le franchissement du 

pont de la d®partementale puis du d®versoir situ® imm®diatement ¨ lôamont. Pr®cisons, par ailleurs, que les 

confluences rencontr®es alimentant la B®doire sont ç perch®es è par rapport au fond du cours dôeau. Les 

connexions latérales à partir du cours principal sont donc plutôt de qualité médiocre. En lien avec le 

compartiment lit mineur, le transport sédimentaire est perturbé. Hormis le clapet basculant de Rochecorbon 

dans une proportion moindre, les retenues dôouvrages sont en grande majorit® combl®es avec un 

engravement de la zone de remous. Ainsi, un déficit sédimentaire en aval se fait sentir se traduisant par des 

incisions du lit. 

Morphologie : 

La morphologie est globalement impactée sur le bassin de la Choisille et ses affluents. Les altérations 

morphologiques du lit mineur sont cons®quentes sur la partie amont de la masse dôeau grande Choisille, le 

ruisseau de lôArche et la Choisille de Chenusson. On observe ®galement un d®ficit granulom®trique en aval 

dôobstacles ¨ lô®coulement sur la commune de la Membrolle S/Choisille. 

Pour lôaxe Roumer, seules les ®tudes diagnostic ouvrages mettent en ®vidence un état dégradé de la 

morphologie (recalibrage, rescindement de méandres, blocage sédimentaire et matelas alluviale disparate). 

Le compartiment lit mineur du cours de la Bédoire présente un état mitigé. Le profil en long et les profils en 

travers de la Bédoire font état des altérations les plus fortes (60 à 80 % du linéaire). En effet, le secteur urbain, 

comme le secteur agricole induisent des modifications profondes du trac® du cours dôeau et du pendage des 

berges. Ces deux paramètres sont les principales causes de dégradation de ce compartiment. Malgré ces 

modifications majeures affectant la géométrie du lit, la déstabilisation du substrat, le colmatage et la réduction 

de la diversité des habitats sont nettement plus préservés avec 80 à 95% du linéaire au moins en bon état. En 

effet, le substrat présente régulièrement une granulométrie diversifiée. 

Pesticides : 

Concernant les pesticides, le risque de transfert vers les eaux de surfaces a été mis en évidence sur le bassin 

versant de la Choisille lors de phénom¯nes de ruissellement. Certaines masses dôeau sont plus vuln®rables 

que dôautres et ont fait lôobjet dôun suivi durant lôann®e 2016. Ces donn®es ont ®t® compar®es avec les r®sultats 

dôanalyses r®alis®es par lôAgence de lôEau Loire-Bretagne et le Conseil D®partemental dôIndre et Loire pour la 

période 2013 à 2016. 

On observe les concentrations les plus fortes sur la Choisille de Semblançay et la Choisille amont. Ces deux 

masses dôeau ont ®t® retenues lors du comit® de pilotage du 14 juin 2016 ¨ lôissue de la présentation du pré-

diagnostic « pollutions diffuses ». 

Hydrologie : 

Lôhydrologie est alt®r®e sur cinq masses dôeau. Elle est fortement conditionn®e par les usages pr®l¯vements 

couplés à la diminution des zones de stockages (ZH) et au déficit pluviométrique constant (changement 

climatique). 

Ce paramètre est également altéré par : 

1. La pr®sence dôune multitude de plan dôeau sur cours, au niveau des t°tes de bassins et sous-bassins 

versants, qui favorisent les pertes par évaporation. 

2. Les zones humides impactées (drainées) par les nombreuses rectifications de la Roumer 

(rescindement de méandres) 

3. La culture importante de peupliers en fond de vallée (besoin en eau considérable). 

Les zones humides sur le territoire de la Roumer sont fragmentées et menacées par les saulaies 

mar®cageuses, la populiculture et dans une moindre mesure lôaulnaie-frênaie. Le développement des saulaies 

marécageuses provoque une fermeture du milieu plus particulièrement dans la partie médiane de la vallée et 
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les affluents. La plus forte diversit® dôhabitats patrimoniaux se situe dans les fonds de vall®es ¨ proximit® des 

cours dôeau et plus particuli¯rement sur les deux tiers nord-ouest du bassin versant de la Roumer et ses 

affluents. 

Sur le territoire de la Choisille, lôinventaire et la caract®risation des zones humides a ®t® r®alis® sur lôensemble 

des communes du bassin versant. 

2.  Une stratégie pour les territoires des Bassins de la Choisille, de la Roumer et 

de la Bédoire 

Le Syndicat Mixte des Affluents Nord Val de Loire (ANVAL) a été créé le 1er janvier 2019 par fusion des 4 

anciens Syndicats de rivières de la Bédoire, de la Bresme, de la Choisille et de la Roumer (Figure 1).  

Il sô®tend ¨ 41 communes soit 106 000 habitants proratisés à la surface, sur plus de 65 000 hectares et 480 

km de cours dôeau. Il est compos® de cinq EPCI : Tours M®tropole Val de Loire, les Communaut®s de 

Communes Touraine Ouest Val de Loire, Gâtine-Racan, Touraine Est-Vallées, Castelrenaudais. 

Les comp®tences du Syndicat sôexercent dans les diff®rents domaines de lôenvironnement (eau, biodiversit®, 

etc.), afin de préserver la qualité et assurer de façon transversale une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau, par transfert de compétence ou par voie de convention avec des collectivités territoriales, 

établissements publics ou privés et généralement tout organisme, membres ou non, pour la réalisation 

dôop®rations pr®cises relevant de ses comp®tences. Le Syndicat exerce sur son périmètre les compétences 

suivantes : Gestion des milieux aquatiques (GEMA) définie aux 1Á, 2Á et 8Á de lôarticle L.211-7 du Code de 

lôEnvironnement. 

LôANVAL est le ma´tre dôouvrage et porteur du projet de Contrat Territorial. Il est responsable de lôensemble 

du déroulement du programme. 

Au sein du Syndicat, cinq commissions géographiques ont été créés : Bédoire ï Choisille amont ï Choisille 

aval ï Bresme ï Roumer. 

3. Organisation de lô®quipe dôanimation 

Le poste de coordination de lô®quipe, communication et administration générale du Syndicat pour 0,5 ETP a 

été occupé par Lisa BREN. Elle est employée comme contractuelle et par référence au grade de technicien 

principal de 1ère classe. Ses missions portent ®galement sur la pr®paration et lôanimation du volet « Pollutions 

diffuses » de la Choisille (0,5 ETP). 

Lôanimation sur les bassins de la Choisille et de la B®doire est assur®e par Gr®gory MOIRIN, technicien de 

rivières à temps plein (1 ETP) depuis août 2009, employé comme fonctionnaire territorial au grade de 

technicien principal de 2ème classe.  

Lôanimation sur le bassin de la Roumer a ®t® r®alis®e par Mylène TAILLAT, technicienne de rivières à temps 

partiel (0,5 ETP), employée comme contractuelle et par référence au grade de technicien principal de 1ère 

classe. A noter que le second mi-temps de Mylène TAILLAT était dédié au bassin versant de la Bresme. 

Ce travail en ®quipe permet une mise en îuvre plus efficace des actions. Chaque technicien est ¨ m°me 

dôintervenir sur un autre bassin que celui dôaffectation initiale en fonction des besoins et du plan de charge du 

Syndicat. 

Les techniciens proc¯dent ¨ lô®laboration des Contrats Territoriaux puis ¨ la mise en îuvre de leurs 

déclinaisons opérationnelles (études, travaux, communication, etc.). Ils assurent le suivi administratif et 

financier en lien avec les partenaires, préparent et animent les COPIL basés sur les bilans annuels et la mise 

en place dôindicateurs dont ils doivent rendre compte. 

Ils ont également un rôle de médiateur entre les services de lôEtat, les ®lus, les partenaires, les riverains et 

usagers des rivières et répondent aux sollicitations des communes, EPCI et autres collectivités (partenariats, 

comités techniques, pollutions, etc.).  
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Ils participent aussi au suivi administratif et technique des différents dossiers (marchés, subventions, comités 

syndicaux, é) en collaboration avec les agents des services de la commune si¯ge (secr®tariat administratif 

0,5 ETP).  

Au sein du Syndicat, les techniciens participent à la définition des orientations stratégiques et budgétaires.  
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4. Activité des techniciens de rivières 

4.1 Estimation de la répartition du temps de travail des 2 ETP techniques 

Les Tableau 1 à Tableau 3 et les  Figure 5 présentent la répartition du temps de travail des différents agents. 

 

Tableau 1 - Grégory MOIRIN (Bassin de la Choisille et de la Bédoire / 1 ETP) 

Missions de Grégory MOIRIN Répartition 

Réunions / COTECH et COPIL / formations  11,5 % 

Reconnaissance de terrain / rencontres avec les riverains (devis, rep®rages, é)  19 % 

Coordination / suivi administratif et financier (march®s, rapports, subventions, é) 26 % 

Mise en îuvre des actions du contrat (travaux, ®tudes, suivis, é) 40,5 % 

Communication / sensibilisation 3 % 

TOTAL 100 % 

 

Tableau 2 - Mylène TAILLAT (Bassin de la Roumer / 0,5 ETP) 

Missions de Mylène TAILLAT Répartition 

Réunions / COTECH et COPIL / formations 15 % 

Reconnaissance de terrain / rencontres avec les riverains (devis, rep®rages, é) 10 % 

Coordination / suivi administratif et financier (march®s, rapports, subventions, é) 28 % 

Mise en îuvre des actions du contrat (travaux, ®tudes, suivis, é) 41 % 

Communication / sensibilisation 6 % 

TOTAL 100 % 

 

 

Figure 5 - Répartition du temps de travail du 0,5 ETP Roumer 
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Tableau 3 - Lisa BREN (Coordination / 0,5 ETP) 

Missions de Lisa BREN Répartition 

Réunions / COTECH et COPIL / formations 10 % 

Reconnaissance de terrain / rencontres avec les riverains (devis, rep®rages, é) 5 % 

Coordination / suivi administratif et financier (march®s, rapports, subventions, é) 70 % 

Mise en îuvre des actions du contrat (travaux, ®tudes, suivis, é) 5 % 

Communication / sensibilisation 10 % 

TOTAL 100 % 

 

4.2 Missions du secrétariat 

La mairie de la Membrolle-sur-Choisille a, pour le Syndicat, les missions suivantes : 

- Secrétariat (appels, courriers, archivages, gestion des locaux, etc.) 

- Comptabilité (budget, facturations, etc.) 

- Ressources humaines (salaires, évolution des carrières, etc.) 

- Appui technique et réglementaire (marchés publics, veille réglementaire, etc.) 
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4.3 Réunions / COTECH et COPIL / formations 

Réunions du Syndicat 

28/02 : Bureau Syndical 

09/03 : Comité Syndical D®bat dôOrientation Budg®taire 

24/03 : Comité syndical vote du budget 

12/09 : Comité Syndical 

20/09 : R®union loi sur lôeau avec la DDT ¨ destination des ®lus 

28/11 : CoPil annuel du Contrat Territorial14/12 : Comité Syndical 

 

Réunions externes 

23/11 : R®union des pi®geurs avec la FREDON (ragondins et focus sur la berce du Caucase et lôambroisie) ¨ 

Cérelles 

 

Journées techniques, formations, réunions 

10/01 : Rencontre Pr®sident de lôANVAL, Pr®sident de CC TOVAL, DGA CC TOVAL, DGS mairie de la 

Membrolle sur Choisille concernant les perspectives de lôANVAL sur le territoire CC TOVAL 

24/01 : Observatoire sécheresse 

25/01 : Visite avec service GEMAPI TMVL pour constater la d®stabilisation de lôarri¯re dôun b©timent riverain 

de la Petite Gironde pour préconisations et suites à donner (Ets GUILLOT et CHAMPION) 

30/01 : Réunions animations 2023 avec Couleurs Sauvages 

30 /01 : Réunion CCGR 

02/02 : Réunion entreprise Varvoux  

02/02 : Mise ¨ jour du ROE avec lôOFB 

06/02 : Installation de la dématérialisation des actes 

08/02 : Réunion CCTOVAL 

02/03 : R®union avec Nexity, Thema Environnement et adjoint mairie Notre Dame dôO® concernant les 

possibilit® de compensation dôimpact sur zone humide au titre de la Loi sur lôeau dans le cadre de la phase 2 

dôun projet dôam®nagement 

16/03 : Point financier RCVL 

17/03 : Webinaire OFB 

20/03 : Webinaire aides régionales 

21/03 : Webinaire cours dôeau intermittents 

23/02 : COPIL zones humides CCTOVAL 

28/02 : Table ronde avec lôassociation des irrigants 

15/03 : COPIL atlas de la biodiversité communale CCTOVAL 

27/03 : Rencontre de lôAssociation Biodivôen Loire 

28 et 29/03 : Journ®e de rencontre et de retours dôexp®rience ¨ Beaug®-en-Anjou 

14/03 : Réunion Lignes Directrices de Gestion 

17-19/03 : Suivi des niveaux dôeau 
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22/03 : COPIL Natura 2000 Changeon-Roumer avec le PNR 

22/03 : Groupe de travail GEMAPI CCTOVAL 

03/04 : Formation aux risques électriques 

03/04 : Réunion CCTOVAL 

04/04 : Réunion avec le CEN sur les retours dôexp®rience de la gestion des esp¯ces exotiques envahissantes 

04/04 : Formation WordPress 

07/04 : Présentation Fonds Verts 

13/04 : Réunion TMVL17, 18, 19/04 : Suivi des niveaux dôeau 

26/04 : Recherches aux Archives historiques concernant les r¯glements dôeau des moulins ¨ lô®tude sur la 

Choisille 

11/05 : Webinaire « For°ts de production et abord de cours dôeau, quel dialogue est possible ? » 

15/05 : Suivi des niveaux dôeau 

22/05 : Conf®rence d®partementale de lôeau organisée par le CD 37 

22 au 26/05 : Formation sur la mise en îuvre de projets de restauration hydromorphologique des petits cours 

dôeau de plaine ¨ Amboise 

14/06 : Suivi des niveaux dôeau 

22/06 : PLUi CCTEV28/06 : Suivi des niveaux dôeau 

28/06 : Observatoire sécheresse 

29/06 : Réunion CCTOVAL 

05/07 : Réunion avenant CT avec AELB et CA37 

06/07 : Bilan du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2013-2022 et présentation du futur 

2023-2032 et perspectives dôinterventions en faveur de la biodiversité envisagées par le CD 37 pour les 

prochaines années 

10/07 : Suivi des niveaux dôeau 

26/07 : Suivi des niveaux dôeau 

10/08 : Suivi des niveaux dôeau 

24/08 : Suivi des niveaux dôeau 

11/09 : Suivi des niveaux dôeau 

25/09 : Suivi des niveaux dôeau 

26/09 : Suivi des niveaux dôeau 

26/09 : Réunion CCTOVAL 

10/10 : Suivi des niveaux dôeau 

11/10 : Suivi des niveaux dôeau 

12/10 : Suivi des niveaux dôeau 

26/10 : Suivi des niveaux dôeau 

27/10 : Suivi des niveaux dôeau 

07/11 : Assisses R®gionales de lôeau 

14/11 : Atelier LigerO avec le CEN à Tours 

16 et 17/11 : Forum Lathus 
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17/11 : Budget 2024 

20/11 : Avenant CT 

22/11 : Point CCTOVAL 

22/11 : Entretien poste 2024 

23/11 : Suivi des niveaux dôeau 

24/11 : Suivi des niveaux dôeau 

27/11 : COPIL zones humides CCTOVAL 

05/12 : Entretien poste 2024 

12/12 : Journée départementale de rencontre des TMR 

 

Bassin de la Bédoire 

15/06 : IPR Bédoire 

30/06 : CoPil Moulin Gravot 

25/09 : CoPil Moulin Gravot 

15/11 : Visite travaux Bédoire aval 

 

Bassin de la Choisille 

20/01 : Visite terrain réseau assainissement Petite Gironde 

03/02 : Réunion aménagement Rue de Suède 

09/03 : Réunion du groupe de travail pour la requalification de la rue de Suède et la renaturation de la Petite 

Gironde 

16/03 : CoPil RCE Choisille 

06/06 : IPR Choisille de Beaumont 

15/06 : IPR Choisille de Chenusson 

06/10 : Commission géographique Choisille amont 

09/10 : Commission géographique Choisille aval 

19/10 : CoPil Petite Gironde 

23/10 : Visite chantier Moulin Garot 

04/12 : Réunion du groupe de travail pour la requalification de la rue de Suède et la renaturation de la Petite 

Gironde 

13/12 : Réunion en visio du groupe de travail pour la requalification de la rue de Suède et la renaturation de 

la Petite Gironde 

 

Bassin de la Roumer 

07/02 : Visite technique des projets 2023 de la Roumer 

08/02 : Appui technique ¨ un propri®taire riverain sur lôentretien de la ripisylve 

24/02 : Visite de site pour chantiers citoyens avec élue de Langeais 

10/03 : Rencontre propriétaire riverain pour convention passage à gué Roumer 

10/03 : Réunion avec le PNR Loire Anjou Touraine pour le radier de pont à Saint Symphorien 
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17/03 : Rendez-vous avec Environnement 41 pour devis traitement renouée à Langeais 

22/03 : Devis passage à gué avec Varvoux 

29/03 : Rencontre propriétaire riverain pour convention passage à gué Roumer 

05/05 : Rencontre avec lôassociation des moulins du Breuil 

01/06 : Devis radier de pont Saint Symphorien avec Varvoux 

01/08 : Visite terrain ouvrages Langeais intra-muros avec Mairie de Langeais et partenaires techniques 

02/08 : Visite terrain entretien du Breuil avec lôAssociation des moulins du Breuil 

18/08 : Rencontre propriétaires moulin Rouge à Langeais pour présenter le projet 

21/08 : Rendez-vous avec la DDT service continuité écologique pour faire le point sur les moulins de Langeais 

24/08 : R®union avec lôABF pour pr®senter le projet de Langeais intra-muros 

21/09 : Rencontre avec le propriétaire du moulin de Saint-Laurent à Langeais 

02/10 : Mise au point du CCTP du march® de lô®tude compl®mentaire de Langeais intra-muros 

12/10 : Commission géographique Roumer (en salle) 

03/11 : Réunion avec la DDT au château de Chemilly (ruisseau des Agneaux) puis sur le site de travaux du 

passage à gué de Pont Boutard 

17/11 : Rencontre avec M. et Mme GRANDPIERRE pour présenter le projet de Langeais intra-muros 

30/11 : Commission géographique Roumer (sur le terrain) 

11/12 : Commission dôExamen des Offres march® dô®tude compl®mentaire Langeais 
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5. Actions du contrat territorial réalisées sur lôannée 2023 

Le Tableau 4 fournit les informations générales pour chaque opération qui seront détaillées dans le présent 

rapport. 

5.1 Continuit® ®cologique (Am®nagement dôouvrage cours dôeau liste 2 et ZAP anguille   

Moulin Garot, Saint-Cyr-sur-Loire (37540) 

 

Organisation des installations hydrauliques du Moulin Garot et des ouvrages sur lôemprise du projet 

 

Les travaux ont d®but® en octobre 2023, par lôabattage dôarbres et le d®broussaillage. La partie renaturation 

qui aurait dû être réalisée cette année ne devrait avoir lieu quôen 2024 lorsque les terrains seront de nouveaux 

praticables. Les pr®cipitations de la fin du mois dôoctobre et de la première quinzaine de novembre ayant 

provoqué un débordement de la Choisille dans la parcelle voisine et une remontée du niveau de la nappe. 
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Pour rappel, les travaux de restauration de la continuité écologique du complexe hydraulique du Moulin Garot 

consistent à renaturer le fossé en fond de vallée et à araser le batardeau en b®ton ¨ lôamont. Lôobjectif est de 

modifier lôattractivit® actuelle, dont lô®coulement principal passe par la br¯che du bief infranchissable, et de la 

faire transiter par le fossé réaménagé. 

 

  

Vue actuelle de la brèche    Profil dôarase du batardeau amont 

 

 

Vue g®n®rale du projet sur lôensemble de lôemprise  
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La Bourdonnerie / Route départementale du Quai de la Loire, Rochecorbon (37210) 

Les travaux ont d®but® en novembre 2023, par lôabattage et le d®broussaillage pour la création des accès 

engins. Les travaux de restauration de la continuité écologique et de la morphologie se sont parfaitement 

d®roul®s sur 2 semaines avant dô°tre arr°t®s suite aux pr®cipitations de la première quinzaine de décembre. 

Le niveau de la Loire ̈  la hausse et la crue de la B®doire ayant rendus impossible lôacc¯s ¨ la zone de travaux, 

ceux-ci ne reprendront quôau d®but de lôann®e 2024. 

  

Abattage dôarbres pour la cr®ation des rampes dôacc¯s 

Les premi¯res op®rations men®es ¨ lôamont du pont de la RD 952 ont consisté au nettoyage haute pression 

et aux reprises des ma­onneries des perr®s avant lôarasement du seuil de la Bourdonnerie ¨ la cote projet. 

  

Vue des travaux pr®paratoires et de lôarasement du seuil de la Bourdonnerie ¨ lôamont du radier du pont 
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Aménagement du seuil de la Bourdonnerie et du radier du pont de la RD 952 par recharge en matériaux 

  

Aval du radier en cours dôam®nagement par recharge en mat®riaux 

 

 

5.2 Restauration de la morphologie (Ouvrage inférieur à 50 cm)   

Radier de pont RD57 à Saint-Symphorien, Avrillé-les-Ponceaux (37340) 

Le site de travaux est localisé sur la carte en Figure 6 et est présenté sur la photographie en Figure 7. 

Lôobjectif de lôam®nagement est de r®duire la section de lô®coulement en p®riode estivale afin de restaurer la 

continuit® ®cologique. En effet, dans lô®tat, la lame dôeau est tr¯s faible sur toute la largeur du radier.  

Le projet consiste à aménager des banquettes au droit du radier du pont de manière à surélever la hauteur de 

la ligne d'eau ̈  lôint®rieur et restaurer la continuité écologique en toutes conditions de débit, et particulièrement 

en période d'étiage. Ces banquettes seront fixées par scellement chimique ou mécanique. Une reconstruction 

du substrat du lit par recharge granulométrique (rampe) sera réalisée à l'aval immédiat du radier afin de 

surélever la hauteur de la ligne d'eau et faciliter le franchissement de la chute aval. 
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Figure 6 ï Carte de localisation de lôaction 

 

Figure 7 ï Radier de pont vu par lôaval 

Lôaction a ®t® engag®e financi¯rement cette année pour un montant de 4 983,29 ú TTC. Elle aura lieu dès que 

les d®bits de la Roumer le permettront et que lôentreprise Varvoux sera disponible.  
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5.3 Restauration de la morphologie (Renaturation de cours dôeau)   

Bédoire aval à confluence avec la Loire, Rochecorbon (37210) 

Cette action est couplée à la restauration de la continuité écologique au niveau du seuil de la Bourdonnerie et 

du radier du pont de la RD 952 du Quai de la Loire. 

 

  

Piquetage du futur tracé du lit de la Bédoire et lit actuel rectiligne 

  

Terrassement du nouveau lit et aménagement des banquettes en déblai remblai 

   

Retrait des matériaux artificiels au fur et à mesure des travaux de terrassement du nouveau lit 
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Banquettes en cours dôam®nagement 

 

 

Reconnexion de lôancien cours du ru de Jupillé aux Ecluses, Mazières de Touraine (37130) 

Ce projet consistait ¨ r®alimenter lôancien lit du ru de Jupill®, affluent du Breuil, dans une parcelle forestière. 

Cependant, apr¯s visite du site, il sôest av®r® que le cours actuel et lôancien lit ®taient tr¯s proches lôun de 

lôautre et poss®daient les m°mes caract®ristiques au niveau gabarit et sinuosit® (photo en Figure 8).  

 

Figure 8 - Confluence de l'ancien lit (à gauche) et du lit actuel (à droite) du ru de Jupillé 

La r®alimentation du lit dôorigine a donc sembl® peu efficiente. De plus, la situation du site (dans une forêt) 

aurait engendré un coût dôacc¯s au chantier bien sup®rieur ¨ lôenveloppe qui avait ®t® budg®tis®e pour lôaction 

(6 000ú TTC). Il a donc ®t® d®cid® dôannuler lôaction. 

Passage à gué de Pont Boutard à Côteaux-sur-Loire (37140) 

Cette action sôinscrit dans la 1¯re phase du Contrat Territorial Choisille-Roumer (2020-2022). La restauration 

du site de Pont Boutard à Côteaux-sur-Loire a commenc® en 2021 et sôest poursuivie en 2022. Il ne reste 

quôun passage ¨ gu® ¨ stabiliser sur le tron­on aval de lôancien moulin de Pont Boutard (voir Figure 9 et Figure 

10).  

Lôobjectif est de diminuer au maximum lôimpact du passage dôengin agricole directement dans le lit de la 

Roumer. Pour autant, le nombre limit® de passages dans lôann®e par lôagriculteur ne justifie pas de mettre en 

place une passerelle qui serait assez coûteuse. La stabilisation par une recharge granulométrique a été 
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estimée comme la plus efficace à un coût modéré. Cela permettra de réduire le départ de matières en 

suspension lors des passages des engins agricoles. 

 

Figure 9 - Carte de localisation du passage à gué 

 

Figure 10 - Passage à gué à stabiliser 

Lôann®e 2023 a servi ¨ prendre contact avec les propri®taires et lôexploitant, à réaliser le dossier réglementaire 

à destination de la DDT et à recueillir les conventions de travaux et les autorisations de passage. Les plannings 

de lôexploitant agricole, de lôentreprise et du Syndicat nôont pas permis de r®aliser les travaux en 2023. Ils 

auront lieu d¯s que les d®bits de la Roumer et la portance de la parcelle le permettront et que lôentreprise 

Varvoux sera disponible. 
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Ils sont n®anmoins engag®s financi¯rement sur lôann®e 2023 pour un montant de 2 753,52 ú TTC.  

5.4 Etudes 

Etude Langeais Intramuros, Langeais (37130) 

Plusieurs études ont déjà été menées sur la problématique de la continuité écologique de la Roumer. Les 

dernières conclusions ont permis de lancer une étude complémentaire de restauration de la continuité 

écologique dans Langeais intra-muros afin de finaliser les projets pour ensuite passer aux travaux. 

Lô®tude se d®compose comme suit : 

¶ Tranche ferme 

o Partie avant-projet au moulin Bodin et au moulin Rouge 

o Partie projet au seuil de la place du marché et au seuil du restaurant Errard 

¶ Tranche optionnelle n°1 

Phase projet au moulin Rouge 

¶ Tranche optionnelle n°2 

Phase projet au moulin Bodin 

¶ Tranche optionnelle n°3 

Phase avant-projet au moulin de Saint Laurent 

¶ Tranche optionnelle n°4 

Phase projet au moulin de Saint Laurent 

¶ Tranche optionnelle n°5 

Dossiers réglementaires 

 

Le marché a été mis en ligne le 26 octobre 2023 et la date limite de réponse avait été fixée au 30 novembre 

2023. Le dossier a fait lôobjet de 48 retraits. Seul Flow-Concept a déposé une offre. Le marché a été attribué 

au mois de décembre pour un montant de 73 000 ú TTC. Lô®tude pourra ainsi d®buter d¯s le d®but dôann®e 

2024 selon le planning propos® par le bureau dô®tudes (Figure 11). 

 

Figure 11 - Planning de l'étude complémentaire de Langeais intra-muros 
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Etude restauration Bédoire, Rochecorbon (37210) 

Les trois études sur la Bédoire ont été groupées et lancées simultanément. Une priorisation a été faite en 

fonction de lôann®e des travaux. Lô®tude pour les travaux 2023 est termin®e (cf. présentation des travaux - ci-

avant) et lô®tude pour les travaux 2024 est également en cours. Lô®tude porte aussi bien sur le r®tablissement 

de la continuité écologique que sur la restauration hydromorphologique du lit de la Bédoire sur les secteurs 

les plus altérés. 

 

Les derniers lev®s topographiques ayant ®t® r®alis®s, le bureau dô®tudes poursuit au stade Projet les 

diff®rentes op®rations programm®es. Lôune dôentre-elles, lôam®nagement du radier de pont de la rue du Moulin 

a d®j¨ b®n®fici® de lôaccord de la DDT, le dossier ayant ®t® instruit avec les op®rations du secteur aval de la 

B®doire. Un autre dossier sera instruit pour lôensemble des op®rations inscrites au programme dôactions du 

Contrat territorial. 
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Etude de Projet pour la restauration de la continuit® ®cologique de la prise dôeau du moulin 

Gravot et la renaturation du lit artificialisé de la Bédoire, Rochecorbon (37210) 

Lors de la réunion du Comité de pilotage du 25 septembre 2023, il a ®t® d®cid® de poursuivre lô®tude dôAPS 

au stade PRO avec une mission géotechnique complémentaire afin de préciser le dimensionnement des 

am®nagements ¨ r®aliser. La faisabilit® dôeffacement de lôouvrage de prise dôeau du moulin de Gravot et la 

p®rennisation de lôalimentation en eau du bief et du plan dôeau adjacent ayant ®t® d®montr® par le bureau 

dô®tudes AQUASCOP / ARCADIS. La proposition technique et financi¯re a ®t® sign®e et retourn®e au 

prestataire et son sous-traitant au début du mois de novembre dernier. 

 

Vue globale des principes de lô®tude de projet en cours 








































































